

Beslutsväg för skolbyggnadsprojekt för kommunala beslutsfattare

Fullmäktige

Kommunens strategi styr kommunens verksamhet och beslutsfattande på lång sikt



Tjänsteinnehavare inom bildningsväsendet, ledningsgruppen och den politiska ledningen bedömer vad som behövs



Det måste fastställas i tid om det behövs en planändring eller inte. Om en planändring behövs måste processen synkroniseras med projektets tidsplan.

Förvaltningsstadgan slår fast vem som bestämmer om vad och i vilket skede.

Planläggningsprocess

Plan för servicenät:
Vilka tjänster behövs i kommunen och inom vilken tidsram?

Fullmäktige



Behovsutredning

Nämnden deltar i godkännandet

Beakta hur nämndens roll slås fast i förvaltningsstadgan

Projektplan
(tidsplan, budget, resurser)

Fullmäktige

Konkurrens-
utsättning av
planeringen

Planering av
genomförandet
(byggnads-
planering och
teknisk planering)

Nämnd som
beslutar om
byggnads-
ärenden

Involvering
av användare
(bl.a. lärare)

Fullmäktige
eller
styrelsen

Mottagning och
användning



Byggande:
beställarservice
genomför och
övervakar kvaliteten
på arbetet



Säkerhetsplan

Konkurrens-
utsättning av
byggentreprenad
enligt
upphandlingslagen

Bygglövs

Byggnads-
nämnden

